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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	19.03.2019 г.
	№  25
	         п. Привольный


	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год 


В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Привольненского сельского поселения                           В.Н.Мироненко
Приложение 

к постановлению

Администрации 

Привольненского
сельского поселения

от 19.03.2019 № 
Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  была утверждена  постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 08.10.2013 № 102.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Привольненского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:
-разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ);
-разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения.
С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации 
муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

         Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2017 № 91
Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 основное  мероприятие. 

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения». Предусмотрено 2 основных мероприятий. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.
 Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 107,9 тыс. руб., израсходовано 107,5 тыс. руб. (99,6 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.(0,0%); за счет средств бюджета поселения план – 107,9 тыс. руб., израсходовано – 107,5 тыс. руб. (99,6 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 107,9 тыс. руб., фактически расходы составили 107,5 тыс. руб.(99,6%).
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы.

           Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов). 

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе. 

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 70,0 %; 
По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.
Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,8 км, плановый показатель – 0,8 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.
По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 23.07.2018 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения.
2. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2018 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 № 102 «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.
Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Привольненского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения.
Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 
 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:
Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=107,5:107,9 х100%=99,6% 
Следовательно программа реализовалась эффективно.
Информация о реализации мер муниципального

регулирования.


Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Привольненского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2018 № 122 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа    «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»                                      

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	-
	70,0
	70,0
	показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения

	Подпрограмма 1    «Развитие транспортной инфраструктуры »                      

	1.1.
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,8
	0,5
	0,5
	показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. 

	Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения»

	2.1.
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	человек
	-
	0
	0
	-


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры »

	1.1
	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Главный специалист 
Кондратенко Д.В.
	01.01.

2018
	31.12.
2018
	01.01.
2018
	31.12.
2018
	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая
-заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

-ликвидация колей глубиной до 50 мм.;

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий;


	были выполнены следующие виды работ: -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

-ликвидация колей глубиной до 50 мм.;

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий;


	-

	1.2
	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Главный специалист 
Кондратенко Д.В.
	01.01.
2018
	31.12.
2018
	01.01.
2018
	31.12.
2018
	Ремонт автомобильных дорог
	Произведен ремонт внутрипоселковых дорог
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения »

	2.1
	Основное мероприятие: «Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации»
	Главный специалист 
Кондратенко Д.В.
	01.01.
2018
	31.12.
2018
	01.01.

2018
	31.12.

2018
	- установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный;
-приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный


	- установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный;
-приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный


	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4

Сведения  

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

на 2014-2020 годы» за  2018 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»
	всего                 
	107,9
	107,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	- 

	
	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	107,9
	107,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной инфраструктуры»
	всего                 
	-
	- 

	
	
	федеральный бюджет
	-
	- 

	
	
	областной бюджет  
	0
	0

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	-
	- 

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	всего                 
	-
	- 

	
	
	федеральный бюджет
	-
	- 

	
	
	областной бюджет  
	0
	0

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	-
	- 

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения»
	всего                 
	107,9
	107,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет  
	-
	-

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	107,9
	107,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5
	«Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры»
	всего                 
	97,9
	97,9

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет  
	-
	-

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	97,9
	97,9

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6
	«Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения»
	всего                 
	10,0
	9,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет  
	-
	-

	
	
	бюджет района
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	10,0
	9,6

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


. 








